
附件1

2017年度地方志资源开发利用项目结项名单
	序号
	地区
	项目名称
	实施单位
	成果形式
	立项

时间
	结项

时间

	1
	广州
	流溪河流域从化境内地情资料收集开发
	从化市地方志办
	展览
	2014年
	2018.04

	2
	 佛山
	顺商人物辑录
	顺德区地方志办
	著述
	2014年
	2018.04

	3
	阳江
	阳江太傅墓和太傅祠的历史渊源和开发利用研究 
	阳江市地方志办
	专项建设规划建议
	2014年
	2018.04

	4
	湛江
	抗战时期文化名人在赤坎的人文景观开发
	赤坎区地方志办
	专题汇编
	2014年
	2018.04

	5
	梅州
	擦亮五华足球文化品牌，助力特色文化旅游发展
	五华县地方志办
	调研报告、音像制品
	2014年
	2018.04

	6
	茂名
	茂名市传统习俗——年例 
	茂名市地方志办
	专题调研报告
	2014年
	2018.04

	7
	普宁
	普宁地名文化调查报告
	普宁市地方志办
	专题调研报告
	2015年
	2018.04

	8
	广州
	南沙概览
	南沙区志办
	著述
	2015年
	2018.04

	9
	汕头
	宋陈憺知潮时间及卒年考辩
	濠江区地方志办
	专项调研报告
	2015年
	2018.04

	10
	
	南澳县雄镇关古迹资源利用项目
	南澳县史志办
	专项建设规划建议
	2015年
	2018.04

	11
	佛山
	北京南海会馆文献考

著述名称：《风云二百年——北京南海会馆》

	南海区地方志办
	著述
	2015年
	2018.04

	12
	韶关 
	“库区人家”曹角湾文化保护与旅游展
	曲江区史志办
	展览
	2015年
	2018.04

	13
	
	始兴县石下古村落资源开发利用
	始兴县史志办
	专项建设规划建议
	2015年
	2018.04

	14
	肇庆
	德庆县地情资料系列图片展览
	德庆县地方志办
	展览
	2015年
	2018.04

	15
	
	竹文化产业开发
	广宁县地方志办
	专题调研、音像制品
	2015年
	2018.04

	16
	清远
	中国梦系列活动之清远史志文化进校园活动
	清远市史志办
	著述、展览
	2015年
	2018.04

	17
	
	黑山村自然生态与历史文化开发利用
	连山史志办
	专题调研报告
	2015年
	2018.04

	18
	云浮
	史说云浮（有关云浮历史发展各项资料的收集整理）
	云浮市地方志办及全市五个县（市、区）地方志工作机构
	著述、
报纸刊登


	2015年
	2018.04

	19
	佛山
	中国近代第一家民族工业企业再考证
	南海区地方志办
	专题调研报告
	2017年
	2018.04

	20
	江门
	五邑华侨义冢与跨洋迁葬研究
	江门市地方志办
	著述
	2017年
	2018.04


附件2

2017年度地方志资源开发利用项目延期名单
	序号
	地区
	项目名称
	申报单位
	成果形式
	立项

时间
	省财政补助
	申请延期原因、项目进展、变更事项
	评审意见

	1
	广州
	花都古村落
	花都区地方志办
	著述
	2015年
	无
	申请延期至2018年7月。

延期原因：2015年至今，自然村落普查时间紧、任务重，人力不足，导致《花都古村落》编审延后。

项目进展：已完成编审及排版，送出版社审核，预计7月出版。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	2
	深圳
	深圳史话
	深圳市史志办
	著述
	2015年
	无
	申请项目更名和延期一年结项。

延期原因：为做好深圳改革开发40周年史料收集与图书编纂。

变更事项：更名为《深圳改革开放简史》
	同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	3
	汕头


	大潮阳政区沿革暨舆地风物辑略
	潮南区地方志办
	著述 
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年6月。

延期原因：出版印刷资金未到位。

项目进展：已完成书稿总纂和审稿。与区政协合作出版，2018年3月交付出版。

变更事项：著述更名为《潮南暨周边区域沿革纪胜》。
	同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	4
	佛山
	佛山武术文化（暂定）
	佛山市地方志办
	著作   
	2015年
	无
	申请延期至2018年4月

延期原因：因著述更名为《佛山武术历史文化研究》并调整框架，影响进度。

项目进展：已完成初稿，进入评审。

变更事项：著述更名为《佛山武术历史文化研究》。
	同意延期及更名。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	5
	韶关
	马坝人和石峡遗址历史文化景区建设规划
	曲江区史志办
	专项建设规划建议
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年下半年。

延期原因：该项目获曲江区政府批准并拨付专项资金，融入马坝人和石峡遗址历史文化景区建设规划项目，2018年完工。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	6
	
	恩村古村
	仁化县史志办
	音像制品
	2015年
	无
	申请延期至2018年下半年。

延期原因：受自然村落普查工作和《全粤村情》出版任务影响，音像制品部分工作未完成。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	7
	
	翁源县治历史变迁
	翁源县史志办
	音像制品
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年8月。

延期原因：前期资料整理收集工程庞大、需野外拍摄作业、人手不足。

项目进展：正在抓紧实施，2018年8月完成。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	8
	梅州
	梅江区镇村调查
	梅江区志办
	著述
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年10月。

延期原因：因自然村落普查工作未结束，相关材料需进一步搜查和核实。

项目进展：已收集整理大部分资料，2018年出版。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	9
	清远
	瑶族歌堂文化
	连南县史志办
	著述
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年10月。

延期原因：因自然村落普查和出版《全粤村情》工作影响项目后续工作。

项目进展：已完成著述书稿，2018年进一步修改、审查和出版。
	同意延期。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。

	10
	云浮
	新兴县村落由来
	新兴县党史

县志办
	著述
	2015年
	2015年3万
	申请延期至2018年下半年，变更成果形式。

延期原因：客观上因全力开展自然村落普查工作造成人力不足，主观上新兴县志办认为与普查工作内容相同、时间重叠，导致未能如期有效实施。

变更事项：成果形式变更为乡村历史人文现状调研报告。
	同意延期和变更成果形式。应加快项目实施进度，2018年下半年必须结项。


附件3

2017年度地方志资源开发利用项目撤销名单

	序号
	地区
	项目名称
	申报单位
	成果形式
	立项时间
	是否省财政补助
	申请撤销原因
	评审意见

	1
	江门
	外海面发展情况研究
	江海区地方志办
	专题调研报告
	2015年
	否
	2018年2月，江海区志办申请撤销项目，原因是因人员调整导致人手严重不足，项目未能有效开展。
	同意撤销


附件4

2018年度地方志资源开发利用项目结项工作指引

一、2018年度应结项项目

1、2015年立项并延期项目，原则上2018年必须结项。

2、2016年立项项目。该年立项的46个自然村落历史人文普查（调查）项目，为2016-2018年度欠发达地区地方志编修经费补助的开发利用项目。请按照项目立项设计，以全省自然村落历史人文普查工作形成的成果申报结项。

3、已完成的2017年立项项目可申请结项。

二、结项申请

已立项项目实施期限一般1年，原则上不超过2年。项目完成后，地级以上市地方志工作机构申报的项目向省地方志办申请结项;县级地方志工作机构申报的项目，应先向地级以上市地方志工作机构申请结项，审核验收合格后，再报省地方志办评审结项。

到期应结项项目，如因特殊情况无法按时结项的，应向省地方志办书面说明情况，申请延期结项或撤销项目。

三、申请时间

地级以上市地方志工作机构于2018年10月30日前将本地区结项材料报送省地方志办。省地方志办于2018年12月组织结项评审。

四、申报材料要求

1.结项报告（一式两份），内容包括项目实施过程与结果。

2.广东省地方志资源开发利用项目立项表（一式三份），按要求填写内容并签章。给予经费补助的项目要在《立项表》中项目完成情况一栏写明经费详细使用情况。

3.项目成果（一式两份）。

（1）成果材料：包括著述、音像制品、专项建设建议书、规划书、专题调研报告、展览图片内容和展览场面照片及当地新闻报道、反映项目实施影响和社会效益的相关资料。纸质版和电子版（刻录光盘）同时报送，纸质版用A4纸制作，左侧装订。

（2）成果要素要求：①项目成果必须标注项目实施单位名称，或有证据材料证明为项目实施单位主办或参与。 ②专项建设建议书、专题调研报告完成后须报当地党委、政府参阅，并提供批示样本。③著述必须是项目立项后发表、公开或内部出版印刷的书籍。

五、 结项评审

申请结项项目由广东省地方志资源开发利用项目评审小组评定。评审为不合格的，限期修改，修改期限为6个月。经延期修改后，省地方志办将组织重新评定。

通过结项的项目成果为著述、音像制品、专项建设建议书、规划书、专题调研报告的，项目实施单位应提交10份到省地方志办备案。

六、复议申请

项目负责人对经审定不予结项有异议的，可申请复议。同一项目成果只能复议一次，复议结果即为该项目的最终审定意见。申请复议时须说明理由，理由充分的省地方志办将组织复议。

七、有下列情形之一者，由省地方志办撤销项目并予通报

（一）项目成果有严重政治问题的；

（二）有剽窃他人成果等违法违纪行为的；

（三）逾期不提交延期申请或经批准延期后仍不能完成项目的；

（四）申请结项的项目成果第一次未能通过结项，经延期修改后重新评定仍未能通过结项的；

（五）申请结项的成果与批准立项的项目设计明显不符的。

八、材料报送方式

收件单位：广东省人民政府地方志办公室方志资源开发处；地址：广东省广州市东风中路305号省政府大院10号楼1001房；邮编：510031；联系人：杨成丽，联系电话：020-83132852，13632302768，邮箱：13632302768@139.com 。建议通过邮政速递EMS寄送材料。寄件务必填写收件联系人手机号码，并于寄发后短信告知。

公开方式：主动公开
	  省地方志办人事秘书处
	       2018年5月31日印发




